



17




KAVICS TERÍTÉS, TÖMÖRÍTÉS 2.

18




BETONÓZÁS: MONOLIT BETONTÖMB, SZINTEZŐ BETON 2.

19



ELŐREGYÁRTOTT BETONTÖMBÖK BEEMELÉSE 2.

20



PILLÉREK BEEMELÉSE 2.

KIS DIÓFA UTCA 5., HELYRAJZI SZÁM: 34123
FELVONULÁS

A felvonulás során az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:
munkaterület átvétele,
építési terület lezárása kerítéssel közlekedéstechnikai és biztonsági okok miatt,
térvilágítás kiépítése a szomszéd tüzifa-ra szerelve,
ideiglenes közműcsatlakozások kiépítése,
ideiglenes úthátizsari kialakítása,
felvonulási épületek elhelyezése,
külséri tárolók kijelölése,
utca lezárása a szerkezetépítés második üteme során azokon a napokon, amikor daruzzák a szerkezetet. Ilyenkor forgalomirányítási táblát kell kihelyezni az utca elejére.
az iroda konténer az építkezés alatt az utca páros oldali járdáját elfoglalja, előzetes vizsgálatok alapján a túldoldi járda a megnövekedett gyalogosforgalmat le tudja bonyolítani.

VEZÉRGÉPEK

JCB 3cx hidraulikus traktorkotró nyitható homlokkandállal
JCB 8055 RTS kompakt mini kotró
MAN TGS háromengelyes billenőplátos teherautó
LIEBHERR LTF autódaru R=26 m
ATLAS rakodódaru
STETTER betonmixer

TÁROLÓK

szerkezeti acél tároló: szabadterei tároló terület ideiglenesen csak a pillérek beemelése ideje alatt, burkolati szabadterei tároló terület, a már szerkesztés STAGE-en. Ügyelni kell, hogy a beton lapokat mindig a pillérek közelébe rakja le az autódaru, és ne terhelje túl a szerkezetet.

építési hulladék tárolása
fedett eszköztárolók: zárható konténerek kisméretű gépeknek

FELVONULÁSI ÉPÜLETEK

A konténereknek a megfelelő közműellátást biztosítani kell: áram, víz, csatorna bekötése.

1 db portakonténer (2,2x3 m).

Iroda-, öltöző-, tároló konténer.

Mivel a terület nagyon szűk, ezért az öltöző- és a raktárkonténer a helyszínen marad a levonulást követően, és ezek a konténerek lesznek a kerékpár- és a kukatárolók.


KERÍTÉS

Az építkezés ideje alatt ideiglenes kerítés felállítása szükséges az organizációs terv szerint, mintegy 18 fm hosszúságban.

LEVONULÁS, TEREPRENDEZÉS


Mind a külső, mind a belső kivitelezési munkálatok befejezésével, külön-külön is, az adott, többé már a helyszínen nem használt technológiákhoz, munkafolyamatokhoz tartozó felszerelések, esetlegesen felesleges anyagok elszállításra kerülnek.

24




LÉPCSŐSZERKEZET BEEMELÉSE

23




TRAPÉZLEMEZEK BEEMELÉSE 2.

22



FIÓKTARTÓK BEEMELÉSE 2.

21



FŐTARTÓK BEEMELÉSE 2.

**ORGANIZÁCIÓS
HELYSZÍNRAJZ**

M=1:500

BUDAPEST
CSÁNYI UTCA 5. & KISDIÓFA UTCA 7.
FOGHÍJ_AK IDEIGLENES BEÉPÍTÉSE
PAPP MÁTYÁS
DIPLOMATERV